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Het woningtekort is nog alAjd groot, waardoor veel mensen in Nederland geen thuis 
hebben en hun leven sAl staat. Deze mensen hebben perspecAef op een woning 
nodig. Mijn absolute prioriteit is dat we in de komende jaren meer woningen gaan 
realiseren. Deze woningbouwopgave vereist meer regie en sturing door de overheid, 
betere samenwerking tussen parAjen en het aanpakken van belemmeringen bij de 
woningbouw. Het kabinet heeU een Ministeriële Taskforce Versnellen Woningbouw 
ingericht onder leiding van de Minister-President. Die komt met voorstellen om de 
woningbouwproducAe zo snel mogelijk op de noodzakelijke aantal van 100.000 per 
jaar te brengen. Daarbij werk ik nauw samen met mede-overheden, corporaAes en 
marktparAjen. 

Via de woondeals wil ik met provincies, gemeenten en corporaAes in de 
woondealregio’s scherper sturen op de realisaAe van woningen. In februari en maart 
zijn bij de bestuurlijke overleggen over de voortgang van de woondeals diverse 
afspraken gemaakt over het wegnemen van belemmeringen en het versneld 
realiseren van woningen. Met deze brief informeer ik uw Kamer conform 
toezegging1 over de resultaten hiervan en het vervolg. 
 
Woningbouwrealisa.e 
Vanaf het maken van de bestuurlijke afspraken woningbouw in 2022 zijn in totaal 
340.000 woningen gerealiseerd.2 Hiermee is ongeveer 78% van de opgave tot en 
met 2025 gerealiseerd. De realisaAe van de woningbouwopgave per provincie laat 
een wisselend beeld zien. De provincies Overijssel, Limburg, Zeeland en Groningen 
lopen op schema. De provincies Gelderland, Noord-Brabant, Drenthe en Friesland 
ziGen dicht bij de realisaAe van hun woningbouwopgave (>80%). De provincies 
Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht lopen met een realisaAe van tussen 
de 65% en 80% verder achter op schema. Meer is dus nodig om mensen aan een 
thuis te helpen. 
 
Tot en met 2030 is de plancapaciteit ongeveer 128%, dus iets onder de benodigde 
130%. Van de plannen voor de resterende opgave tot en met 2030 is 61% reeds 
vastgesteld en/of vergund (harde plancapaciteit).3  De overige plannen zijn nog 
zacht. Door lange besluitvormings- en vergunningsprocessen duurt het te lang 

 
1 Kamerstukken II, 2024–25, 32 847, nr. 1209 
2 CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/86098NED 
3 Kamerstukken II 2025-26, nr. 32 847, nr. 1406 



 

 

voordat die plannen tot realisaAe komen. Met de provincies is afgesproken meer 
capaciteit te steken in het sneller kunnen vaststellen en vergunnen van 
woningbouwplannen en daarmee de harde plancapaciteit richAng 2030 fors te 
verhogen. 
 
Woondeals 
De woondeals vormen een belangrijk instrument om regie te voeren op de 
woningbouwopgave. Met de wederkerige afspraken in de woondeals sturen 
overheden gezamenlijk op de te realiseren woningbouwprogrammering en het 
wegnemen van knelpunten bij woningbouwprojecten.  
 
De woondealpartners hebben in de bestuurlijke overleggen hun zorgen gedeeld 
over de verschillende knelpunten. De belangrijkste knelpunten zijn netcongesAe, 
sAkstof, ambtelijke capaciteit bij gemeenten, zoneringen (spuitzones, 
geitenboerderijen) en de investeringscapaciteit van corporaAes. De gesprekken 
hebben een bevesAging gegeven van mijn beeld van de meest urgente knelpunten 
in de woningbouw.  
 
Om woningbouw te versnellen werken parAjen dagelijks samen om knelpunten weg 
te nemen door te kijken wat wél kan. Een recent voorbeeld van een doorbraak zijn 
de afspraken die publieke en private parAjen hebben gemaakt die de bouw van 
4.580 woningen bij Nieuw-Vennep mogelijk maken. Met inzet vanuit de Landelijke 
Versnellingstafel is een doorbraak gerealiseerd bij het project De StaAonstuinen in 
Barendrecht, waardoor 3.500 woningen weer een stap dichterbij zijn gekomen. 
Naast deze grotere doorbraken werken parAjen aan versnellingstafels, bij 
doorbraaklocaAes of in projecten samen aan grotere en kleinere oplossingen om de 
woningbouw mogelijk te maken. Vanwege netcongesAe dreigde een aantal 
projecten in Friesland vast te lopen. Doordat de overheden met de netbeheerder 
zijn gaan zoeken naar een lokale oplossing, kunnen ca 600 woningen alsnog worden 
gerealiseerd. Een ander voorbeeld vormt de afspraak tussen de gemeente Vught en 
Heijmans om samen de mogelijkheden te verkennen naar vergunningsvrij bouwen. 
 
Bij de recente bestuurlijke overleggen zijn diverse afspraken gemaakt over hoe 
woningbouwrealisaAe wél mogelijk is, ondanks deze knelpunten en hoe we de 
samenwerking kunnen versterken en beter de regie kunnen pakken om 
woningbouw te versnellen. Voorbeelden van dergelijke afspraken zijn het 
intensiveren van de samenwerking op de 24 doorbraaklocaAes en 127 regionaal 
grootschalige locaAes. Zo is voor de gemeente Assen afgesproken de samenwerking 
te intensiveren op de gebiedsontwikkeling StadskwarAer, waar ca. 1.350 woningen 
moeten komen.  



 

 

 
Voor uitvoering van de moAe-Mooiman4 is met de gemeente Alphen aan de Rijn en 
de provincie Zuid-Holland de woningbouw in Koudekerk besproken. Het gebiedsplan 
dat nu wordt gemaakt, betreU het gebied waar ook de locaAe Weidevogel in valt. 
Een aantal andere woningbouwprojecten in Koudekerk gaat al in uitvoering. Verder 
is met Zuid-Holland afgesproken gezamenlijk uitwerking te geven aan het plan van 
aanpak voor de AcAeagenda Woningbouwvoorwaarden in deze provincie. Daarnaast 
ondersteunt het Rijk onder andere de provincies Zuid-Holland, Gelderland en 
Friesland met onderzoek naar de investeringscapaciteit van corporaAes. Dit 
vraagstuk speelt breder, waarover uw Kamer met de brief van 29 januari 2026 is 
geïnformeerd.5  
 
In het bestuurlijk overleg met Limburg zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit van 
de bestaande voorraad na uitponding door corporaAes, waarover uw Kamer 
aandacht heeU gevraagd. Het Rijk ondersteunt de parAjen bij deze opgave via onder 
meer het NaAonaal Programma Leegaarheid en Veiligheid, het NaAonaal 
Programma Vitale Regio’s en met de regeling ‘Tegemoetkoming parAculiere 
woningeigenaren mijnbouwschade steenkoolwinning Limburg’ (Stcrt. 2025, nr. 
35002), waarmee ik uitvoering geef aan de moAe Wijen-Nass6.   
 
Netconges.e 
NetcongesAe speelt in vrijwel alle provincies. Met name in de provincies Flevoland, 
Gelderland en Utrecht is sprake van een groot tekort aan netcapaciteit. In een 
recente brief aan uw Kamer van de staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei is 
aangegeven dat er een crisisaanpak is opgesteld met als doel de dreigende 
aansluitstop te voorkomen.7 Een aansluitstop zou heel grote gevolgen hebben voor 
de woningbouwrealisaAe in die provincies. Met grote urgenAe werkt het kabinet 
aan een oplossing. Eind april wordt uw Kamer nader geïnformeerd over de aanpak 
van dit kabinet. 
Ook in andere provincies werken parAjen hard om oplossingen te vinden voor het 
probleem van netcongesAe. Zo werken in Overijssel parAjen proacAef samen om 
woningbouw en aansluiAngen op het net af te stemmen, zodat efficiënAewinsten 
kunnen worden behaald. Met de minister van Klimaat en Groene Groei maak ik 
afspraken in de Ministeriële Taskforce Versnellen Woningbouw om deze 
problemaAek met urgenAe aan te pakken en op te lossen. 
 

 
4 Kamerstukken II, 2025-2026, 36800 XXII, nr. 18 
5 Kamerstukken II, 2025–26, 29453, nr. 582 
6 Kamerstukken II, 2024-25, 32847, nr. 1252 
7 Kamerstukken II, 2025-26, 29023, nr. 638 



 

 

S.kstof 
SAkstof vormt ook een belemmering bij het afgeven van noodzakelijk vergunningen 
door provincies bij woningbouwprojecten. Veel provincies hebben bij de bestuurlijk 
overleggen aandacht gevraagd voor dit probleem. Dit kabinet zet in op het 
begrenzen van de emissieruimte en geborgde emissiereducAe in alle sectoren 
(landbouw, industrie, mobiliteit), waardoor weer nieuwe vergunningen kunnen 
worden uitgegeven. De verdere uitwerking hiervan zal plaats gaan vinden in de 
Ministeriële Taskforce Landbouw, Natuur en SAkstof.  
 
Actualisering van woningbouwafspraken 
In februari 2025 is bij het bestuurlijk overleg VRO met de partners afgesproken om 
eind 2026 tot geactualiseerde bestuurlijke afspraken te komen over het aantal te 
realiseren woningen tot en met 2036. In de recente bestuurlijke overleggen zijn met 
de parAjen afspraken gemaakt over het actualiseren van de 
woningbouwprogrammering, de te maken wederkerige afspraken en de 
implementaAe van de toekomsAge Wet versterking regie volkshuisvesAng. Uit de 
gesprekken blijkt dat het actualiseren van de woondeals goed samenloopt met het 
opstellen van de provinciale en gemeentelijke volkshuisvesAngsprogramma’s 
(VHP’s), die verplicht worden onder het Wetsvoorstel versterking regie 
volkshuisvesAng. Bij het bestuurlijk overleg is hierbij meer urgenAe gevraagd voor de 
programmering van voldoende woningen geschikt voor ouderen met een zorgvraag.  
 
Tot slot 
Het woningtekort is groot. Met alle parAjen moeten we de komende jaren alles op 
alles zeGen om meer woningen te realiseren. Daar ligt mijn prioriteit. Door regie te 
pakken, samen te werken en concrete oplossingen te vinden voor knelpunten. Met 
de woondealpartners werken we dagelijks hard aan het wegnemen van deze 
knelpunten. Landelijk wil ik dit regelen via de Taskforce Versnellen Woningbouw. 
Binnen zes maanden kom ik met een integraal programma versnellen woningbouw. 
De woondeals vormen daarnaast voor mij een stevig fundament waarop ik met 
provincies, gemeenten en corporaAes de realisaAe van voldoende woningen 
dichterbij wil brengen. Op basis van dit programma maak ik waar nodig nieuwe 
afspraken met de woondealpartners, met als doel de realisaAe van zo veel mogelijk 
woningen te versnellen. Daarmee werken we landelijk, provinciaal en regionaal 
samen om te zorgen dat iedere Nederlander een thuis heeU, als basis voor een goed 
leven. 
 
De minister van VolkshuisvesAng en Ruimtelijke Ordening, 
E. Boekholt-O'Sullivan 
 


